

那須南病院整備基本構想検討スケジュール

R6. 6. 17 現在

日 時	場 所	内 容
第 1 回検討委員会 4 / 22 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 検討委員会の運営に関する確認事項について <input type="checkbox"/> 那須南病院の現状及び病院整備の必要性について <input type="checkbox"/> 那須南病院を取り巻く環境について (調査・分析結果の報告) <input type="checkbox"/> 基本構想骨子 (案) について
第 2 回検討委員会 6 / 17 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 1 回検討委員会での未回答及び修正事項について <input type="checkbox"/> 基本構想の構成 (案) 及び今後の検討スケジュールについて <input type="checkbox"/> 新病院の規模・機能の考え方について <input type="checkbox"/> 新病院建設場所の考え方について
■ 基本構想 (素案) たたき台の作成 (6 月下旬～7 月下旬) ■ 基本構想 (素案) たたき台の事前配付 (8 月上旬)		
第 3 回検討委員会 8 / 19 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 2 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示及び協議 <input type="checkbox"/> 基本構想 (素案) の検討
第 4 回検討委員会 10 / 21 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 3 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示及び協議 <input type="checkbox"/> 基本構想 (素案) の検討
第 5 回検討委員会 R7. 1 / () 午後 時 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 4 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示及び協議 <input type="checkbox"/> 基本構想 (素案) の検討