

那須南病院整備基本構想策定スケジュール

R6. 4. 22 現在

月	日 時	場 所	内 容
R 6 4 月	第 1 回検討委員会 4/22 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 委嘱状の交付 <input type="checkbox"/> 委員長及び副委員長の互選 <input type="checkbox"/> 諮問 <input type="checkbox"/> 協議事項 (1) 検討委員会の運営に関する確認事項について (2) 那須南病院の現状及び病院整備の必要性について (3) 那須南病院を取り巻く環境について (調査・分析結果の報告) (4) 基本構想骨子 (案) について (5) 基本構想策定スケジュールについて
6 月	第 2 回検討委員会 6/17 (月) 午後 2 時 30 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 1 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示 <input type="checkbox"/> 素案の検討
8 月	第 3 回検討委員会 8 / () 午後 時 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 2 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示 <input type="checkbox"/> 素案の検討
10 月 又は 11 月	第 4 回検討委員会 / () 午後 時 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 第 3 回検討委員会の内容を踏まえての資料提示 <input type="checkbox"/> 素案の検討
R 7 1 月	第 5 回検討委員会 1 / () 午後 時 分～	那須南病院 5 階会議室	<input type="checkbox"/> 素案の最終調整 <input type="checkbox"/> 答申